Programme du stage

08h00 Accueil

Objectifs du stage
Attentes des stagiaires

Définition d'un projet
Evaluation des ressources
Etude de la faisabilité

09h30 Phase A
Conception détaillée
Définition des modules

10h20 Pause

10h30 Phase B

Plans techniques
Planning des travaux

12h30 Pause déjeuner

14h00 Phase C

Réalisation des travaux
Gestion des aléas

15h20 Pause
15h30 Phase D
Finition et documentation

Recette finale du projet

16h30 Compléments théoriques

Evaluation du stage

17h00 Fin du stage
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Formation
a la Conduite de Projet

Communiquée

" Partir - Revenir '

Sainte Rose, samedi 10 avril 2010
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Trois enseignants et deux professionnels de lgé samitréalisé un
magnifique projet a partir de ... rien! lls ont igi@é et construit
une « Cage a Vide » artistique et symbolique penléanquelques
heures d’un entrainement a la conduite des prpgtie calendrier.

A deux reprises au moins au cours de la journég,dl eu des
dérapages et des écarts graves par rapport aucipesnde la
méthode, provoqués par des événements extéri¢euseusement,
la structuration de développement du projet en doazaine
d’étapes clairement définies (toujours les mémesd que soit le
projet) a permis de faire au plus proche les radigas salutaires et
de sauver le projet pour le conduire a une ré#isafinale
particulierement remarquable.

Guy Pignolet, Docteur en Organisation de 'Univeggie Cornell
Animateur des formations Conduite de Projet
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La Cage a Vide

Cet objet, ne d'un je ne sais pas,
nous libere du sentiment d'impuissance
et répond a l'interrogation

par une interrogation




